

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1**  
**SEDUTA DEL LUNEDI' 15 GENNAIO 2024 ORE 15.30**

A seguito di convocazione prot. n. 396/2024 in data 10.1.2024, a norma di Statuto, si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione presso la sede della società, in Monselice, via C. Colombo, 29/a con il seguente ordine del giorno:

....omissis....

2) *Esame e approvazione progetti;*

....omissis....

\* \* \*

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Piergiorgio Cortelazzo - Presidente
- Antonio Bombonato – Vice Presidente;
- Antonella Buson – Consigliere;
- Maura Veronese – Consigliere;
- Emanuele Barbetta – Consigliere.

assenti giustificati i consiglieri Emanuele Rosina e Luigi Viaro.

Del Collegio Sindacale sono presenti la Presidente dott.ssa Valeria Ganzaroli e il dott. Angelo Capuzzo mentre la dott.ssa Monica Tonon partecipa alla seduta, in modalità video/audio collegamento, attraverso la piattaforma Teams Microsoft.

Sono presenti, inoltre, il Direttore Generale Monica Manto e la dott.ssa Elena Beria che funge da verbalizzante.

Considerato che non sussistono impedimenti al corretto funzionamento dei lavori attraverso la piattaforma Teams Microsoft installata nei sistemi IT aziendali, la seduta viene dichiarata validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

\* \* \*

....omissis....

2)

**ESAME E APPROVAZIONE PROGETTI**

....omissis....

2f)

**OPERE COMPLEMENTARI ALLA RETE PFAS. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILANCIO PER IL SOSTEGNO DELLA PRESSIONE LUNGO ADDUTTRICE ESISTENTE TRA I SERBATOI DI TAGGI E SOLANA E TRATTO DI POTENZIAMENTO A MONSELICE (PD)". PROG. N. 900/A – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DI SPESA**

Il Presidente comunica che all'Impresa Molon Graziano Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. di Arzignano (VI) sono stati aggiudicati i lavori relativi alle "Opere complementari alla rete Pfas. Realizzazione impianto rilancio per il sostegno della pressione lungo adduttrice esistente tra i serbatoi di Taggi e Solana e tratto di potenziamento a Monselice (PD) da DN400 a DN700, fr. Nodo di Via Pascoli e l'attraversamento della linea ferroviaria", rif. prog. n. 900/a.

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono emerse alcune criticità, dovute a circostanze impreviste e imprevedibili che hanno comportato l'esecuzione di lavori aggiuntivi. Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, ing. Andrea Maestri, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Venturini dello studio G&V Associati di Mestre, a redigere una Perizia Suppletiva e di variante – con aumento di spesa rispetto all'importo del progetto esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6.9.2021 di € 1.104.000,00 – che viene sottoposta ad approvazione.

Il nuovo quadro economico risulta il seguente da cui risulta una maggiore spesa di 176.296,35, rispetto alle previsioni di spesa originarie, pari al 11,34% sull'importo originario del contratto.



<b>A) Lavori In Appalto</b>		
A.1. Lavori Soggetti A Ribasso D'asta		
A.1.1. Lavori A Misura: Intervento A - Stazione Di Rilancio San Daniele		591.136,91 €
A.1.2. Lavori A Misura Intervento B - Dn700 - Tratto E Nuovo Collegamento A Monselice (Via Pascoli)		378.875,93 €
A.1.3. Bonifica Bellica		10.067,02 €
	<b>TOTALE</b>	<b>980.079,86 €</b>
<b>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		
A.2. ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		
	<b>TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	<b>38.805,92 €</b>
	<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>1.018.885,78 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B 1) Lavori e forniture in diretta amministrazione		- €
	<b>Totale</b>	<b>- €</b>
B 2) Indagini:		
B 2.1) Indagini geologiche (Terre e rocce da scavo/terreno; prove geotecniche)		3.000,00 €
B 2.2) Accertamenti (richieste Enti per sottoservizi e sopralluoghi)		1.000,00 €
B 2.3) Rilievi (Acustica e Antincendio)		5.000,00 €
	<b>Totale</b>	<b>9.000,00 €</b>
B 3) Allacciamenti ai pubblici servizi		7.500,00 €
B 4) Imprevisti		- €
B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù e pertinenti indennizzi		15.000,00 €
B 6) Spese tecniche:		
B 6.1) Progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		40.000,00 €
B 6.2) Direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione		37.041,83 €
B 6.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		14.567,32 €
B 6.4) Spese per conferenze servizi		- €
	<b>Totale</b>	<b>91.609,15 €</b>
B 7) Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016		- €
B 8) Spese per attività di consulenza o supporto		- €
B 9) Spese per commissioni giudicatrici		- €
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		- €
B 11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili		10.000,00 €
B 12) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico		10.000,00 €
B 13) C.N.P.A.I.A. (4% di B.6.1, B.6.2 e B6.3)		3.664,37 €
B 14) Economie derivanti da ribasso d'asta		- €
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)</b>	<b>146.773,52 €</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	<b>1.165.659,30 €</b>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la documentazione agli atti e resa disponibile nell'area riservata del sito all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare la Perizia Suppletiva e di variante con aumento di spesa relativa alle "Opere complementari alla rete Pfas. Realizzazione impianto rilancio per il sostegno della pressione lungo adduttrice esistente tra i serbatoi di Taggè e Solana e tratto di potenziamento a Monselice (PD) da DN400 a DN700, fr. Nodo di Via Pascoli e l'attraversamento della linea ferroviaria. Prog. n. 900/a", come da quadro economico sopra riportato dell'importo complessivo di € 1.165.659,30;
- 2) di affidare i maggiori lavori alla medesima Impresa appaltatrice dei lavori di contratto, la quale si è impegnata ad eseguire gli interventi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e a sottoscrivere il relativo Atto di sottomissione.

....omissis....

\* \* \*

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.30, dopo l'approvazione del presente verbale.

IL VERBALIZZANTE

Elena Beria



IL PRESIDENTE

Piergiorgio Cortelazzo

