

N. di repertorio ...

Acquevenete S.p.a.

Via C.Colombo, 29/A

Monselice (PD)

LAVORI: "Lavori di adeguamento comparto GAC della centrale di potabilizzazione di Anguillara Veneta (PD) - Progetto 1072".

Codice Intervento LN145-2021-D-PD-2

CUP I77H20004210001 CIG 94713651A8

IMPRESA: F.lli BARI S.r.l. - Sarego (VI)

AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore Generale, n. 22 in data 28/11/2022

CONTRATTO: n. CA23-00006 in data 01/02/2023

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO

NUOVI PREZZI

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

PREMESSO:

- che l'impresa F.lli BARI S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto di Euro 1.716.906,06 (Euro unmilione-settecentosedicimilanovecentosei/06) oltre a Euro 32.874,95 (Euro trentaduemilaottocentottantaquattro/95) per oneri di sicurezza in cantiere, per un importo complessivo di contratto pari a Euro 1.749.781,01 (Euro unmilione-settecentoquarantanovemila-settecentottantuno/01);

BARI
S.r.l.
Via Fontana, 22 - Sarego (VI)
0444/436440 - info@fbari.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. **F. Marico Padovan**

- che durante l'esecuzione dei lavori, nelle operazioni di scavo e di pulizia dei residui delle precedenti demolizioni presenti nell'area dove dovevano essere costruite la vasca di contatto/edificio pompe e l'edificio filtrazione GAC, sono state rinvenute strutture in calcestruzzo armato interrate facenti parte dell'impianto preesistente, non ancora demolite, interferenti in maniera diffusa con le fondazioni delle nuove opere. Per la realizzazione delle opere di progetto si è reso pertanto necessario procedere alla demolizione di tutte le strutture interrate preesistenti rinvenute nell'area interessata, comprese le platee di fondazione. Inoltre la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno eseguire alcune opere minori, aggiuntive alle opere del progetto allegato al contratto, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, per cui si è reso necessario redigere la perizia suppletiva e di variante n. 1;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2023 addì 07 del mese di Novembre (07.11.2023), con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1. Sig. Roberto Bari, Legale rappresentante dell'impresa F.lli Bari S.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di variante ed aggiuntivi definiti negli elaborati tecnici della perizia suppletiva e di variante n.

1, allegati al presente atto, costituiti da:

0. Elenco elaborati di perizia suppletiva di variante n. 1;
1. Relazione tecnica-illustrativa;
2. Quadro economico;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi unitari;

F. BARI
via Pompeiana - 36030 Stregò (VI)
0444/436450 - info@fbari.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dot. Ing. Pasquale P. P. P. P. P.

5. Quadro di raffronto;
6. Analisi nuovi prezzi
7. Planimetria stato di fatto, demolizioni e interferenze *(Sostituisce la tavola del progetto esecutivo n. E013A);*
8. Collegamenti idraulici interrati, cavidotti – planimetria di progetto *(Sostituisce la tavola del progetto esecutivo n. E013A);*
9. Ispessitore fanghi - piping *(Sostituisce la tavola del progetto esecutivo n. E0501A);*

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto di appalto e con i nuovi prezzi unitari che si concordano di seguito.

Art. 2. L'importo aggiuntivo di cui al presente atto di sottomissione risulta pari a netti **Euro 46.517,03** (Euro quarantaseimilacinquecentodiciasette/03).

Di conseguenza l'importo complessivo netto dei lavori di contratto risulta pari a **Euro 1.796.298,04** (Euro unmilione-settecentonovantaseimiladuecentonovantott/04), così suddiviso:

- Lavori a corpo	€	1.763.423,09
- Oneri di sicurezza in cantiere	€	32.874,95
- Totale Perizia suppletiva e di variante n. 1	€	1.796.298,04

Art. 3. Sig. Roberto Bari assume, inoltre, l'impegno di integrare la cauzione definitiva di cui al Contratto di appalto, sulla base dell'importo aggiuntivo di Euro 46.517,03 (Euro quarantaseimilacinquecentodiciasette/03), mediante polizza fideiussoria costituita nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite nel Contratto medesimo e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4. Ai sensi degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 05.10.2010, N 207 vengono

BARI
 s.p.a.
 Via Pompeiana - 30010 Sarego (VI)
 Tel. 0441/238150 - info@bbari.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 dott. ing. *[firma]* Co.Fed.ivan

concordati i seguenti nuovi prezzi, al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa e al netto degli oneri di sicurezza in cantiere.

NP.01 - Esecuzione di derivazione su condotta in acciaio, costituita da tronchetto di tubazione in acciaio L275JR, completo di estremità flangiata PN10, compresa la fornitura del materiale, la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Derivazione DN150, lunghezza fino a mm 500, con flangia di estremità DN150 PN10.

.....**a corpo € 444,27**

NP.02 - Fornitura e posa in opera di coperchio in lamiera striata realizzata in acciaio S235JR zincato a caldo completo di piatti di irrigidimento maniglie a scomparsa, telaio perimetrale con profili angolari in acciaio zincato, spessore minimo lamiera al netto della stria: 4 mm, spessore lamiera sotto stria-stria: 6 mm, dimensioni esterne coperchio: 1.250 x1.250 mm.....**cad. € 733,13**


Art. 5. Per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e di variante oggetto del presente atto, il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene incrementato di 45(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo le approvazioni di legge.

Lì, 07/11/2023


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Federico Padovan)



L'IMPRESA APPALTATRICE

(Per. Ind. Roberto Bari)



DBARI
S.p.A.
Via Pompei, 7 - 36100 Sarego (VI)
Tel. 444/434350 - info@fbari.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Federico Padovan

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Marco Milan)

IBARI
S.p.A.
Via P. Orlandi, 7 - 36044 Sarego (VI)
+39 0445 425485 - info@ibari.com

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Ing. Marco Milan