

**Lavori di sostituzione rete idrica ammalorata e rifacimento rete fognaria ammalorata in via Garibaldi SP 5 in comune di Bagnoli di Sopra (PD). Progetto 1131 CIG 9410791E65.**

| ELABORATO | TITOLO ELABORATO                    | DATA    |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 4         | Atto di sottomissione - Perizia n°1 | 12/2023 |

**COMMITTENTE:**

**Acquevenete Spa**

**Via Cristoforo Colombo, 29/A**

**35043 Monselice (PD)**

**Responsabile del Procedimento**

**Ing. Denis Finotelli**

**DIREZIONE LAVORI:**

**STUDIO TECNICO Ing. Tognali Daniele**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tognali Daniele</b><br>Ingegnere<br>Ambiente e Territorio | Via S. Peretto, 15<br>37024 Negrar (Vr)<br>Tel. 045 7501875<br>Cell. 34 07315649<br>C.F.: TGNDNL69R10L781O<br>daniele.tognali@alice.it |
|--|--|



**IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE:**

**RTI: Bonotto S.r.l. Via Opus, 5 - 31040 Salgareda (TV)**

**Impresa Costruzioni Carraro geom. Adriano & C. Snc  
Via Tomaselli, 56 - Strigno (TN)**

# ATTO DI SOTTOMISSIONE

## Premessa

Il presente Atto di Sottomissione accompagna la proposta di variante n°1 ai "Lavori di sostituzione rete idrica ammalorata e rifacimento rete fognaria ammalorata in via Garibaldi SP 5 in comune di Bagnoli di Sopra (PD). Progetto 1131 CIG 9410791E65".

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Bonotto S.r.l. Via Opus, 5 - 31040 Salgareda (TV) con contratto d'appalto stipulato in data 20/12/2022.

Come da progetto i lavori prevedono la posa in opera di un tratto di fognatura ed acquedotto in via Garibaldi SP5 nel comune di Bagnoli di Sopra (PD) in sostituzione della rete esistente.

## Opere di variante n°1

Durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate maggiori lavorazioni rispetto al progetto posto in sede di gara d'appalto, dovute alla presenza di un numero considerevole di sottoservizi che hanno richiesto interventi mirati alla risoluzione delle problematiche emerse.

La presenza di tali problematiche ha richiesto all'impresa esecutrice delle opere un maggior impegno in termini di lavorazioni e materiali, impegno economico evidenziato nella presente proposta di perizia n°1.

Le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori sono riportate nella Relazione Tecnica Illustrativa di Perizia n°1.

*Con il presente atto si conviene quanto segue*

Silvano Bonotto rappresentante legale dell'impresa Bonotto S.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori ulteriori della Perizia n°1 secondo le condizioni riportate nella documentazione che accompagna la proposta di Perizia n°1 (1\_Relazione tecnica illustrativa di perizia n°1 - 2\_Computo metrico estimativo perizia n°1 - 3\_Quadro di raffronto perizia n°1) già presentati all'Impresa e al Responsabile Unico del Procedimento.

L'IMPRESA BONOTTO SRL

Il Legale Rappresentante

Bonotto Silvano

**BONOTTO SRL**  
Via Opus, 5  
31040 SALGAREDA (TV)  
C.F. e P.IVA 03761150261

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Tognali Daniele

