

Data della firma digitale

Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
Via Leonardo da Vinci 8
35030 Rovolon (PD)
PEC info@pec.martiniscavi.it

Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Simona De Agostini
Sede

Egr. CSE
Dott. Stefano Chiarion
Tecnologica Group S.r.l.
PEC tecnologica.group@pec.it
Mail stefanoc@tecnologicagroup.com

Oggetto: Rinnovo reti acquedotto nel territorio dell’Ato Polesine, zona centrale-occidentale –
3° stralcio. Prog. n. 1178.
C.I.G.: 9648591D2A.
Autorizzazione riduzione importo subappalto – LR Scavi S.r.l.

In riferimento alla richiesta ricevuta in data 16.2.2024, per l’aumento dell’importo del subappalto, autorizzato in data 19.5.2023 per l’importo complessivo di euro 125.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza,

si autorizza

l’aumento dell’importo del subappalto di euro 24.000,00, e quindi per un importo autorizzato di euro 149.000,00, di cui euro 7.000,00 per oneri della sicurezza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Maestri