

*Data della firma digitale*

Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.  
Via Leonardo da Vinci 8  
35030 Rovolon (PD)  
PEC [info@pec.martiniscavi.it](mailto:info@pec.martiniscavi.it)

Egr. Direttore dei Lavori  
Ing. Simona De Agostini  
Sede

Egr. CSE  
Dott. Stefano Chiarion  
Tecnologica Group S.r.l.  
PEC [tecnologica.group@pec.it](mailto:tecnologica.group@pec.it)  
Mail [stefanoc@tecnologicagroup.com](mailto:stefanoc@tecnologicagroup.com)

**Oggetto:** Rinnovo reti acquedotto nel territorio dell’Ato Polesine, zona centrale-occidentale –  
3° stralcio. Prog. n. 1178.  
C.I.G.: 9648591D2A.  
Autorizzazione riduzione importo subappalto – Cogefri Infrastrutture S.r.l.

In riferimento alla richiesta ricevuta in data 16.2.2024, per la riduzione dell’importo del subappalto in categoria SOA OG6, autorizzato in data 19.4.2023 per l’importo complessivo di euro 544.680,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, di cui euro 283.365,00 per lavorazioni in categoria SOA OG6, ed euro 261.315,00 per lavorazioni in categoria SOA OG3, e già ridotto, in data 14.6.2023, di euro 183.365,00 per la categoria SOA OG6,

**si autorizza**

la riduzione dell’importo del subappalto in categoria SOA OG6 di euro 13.365,00, e quindi per un importo autorizzato di euro 170.000,00, di cui euro 6.300,00 per oneri della sicurezza. L’importo complessivo autorizzato risulta pertanto di euro 431.315,00 di cui euro 15.895,18 per oneri della sicurezza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Andrea Maestri