

Data della firma digitale

Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
Via Leonardo da Vinci 8
35030 Rovolon (PD)
PEC info@pec.martiniscavi.it

Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Simona De Agostini
Sede

Egr. CSE
Dott. Stefano Chiarion
Tecnologica Group S.r.l.
PEC tecnologica.group@pec.it
Mail stefanoc@tecnologicagroup.com

Oggetto: Rinnovo reti acquedotto nel territorio dell'Atto Polesine, zona centrale-occidentale –
3° stralcio. Prog. n. 1178.
C.I.G.: 9648591D2A.
Autorizzazione riduzione importo subappalto – Mostefi S.r.l.

In riferimento alla richiesta ricevuta in data 16.2.2024, per la riduzione dell'importo del subappalto in categoria SOA OG6, autorizzato in data 5.7.2023 per l'importo complessivo di euro 100.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza,

si autorizza

la riduzione dell'importo del subappalto di euro 11.000,00, e quindi per un importo autorizzato di euro 89.000,00, di cui euro 3.200,00 per oneri della sicurezza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Maestri