

Data della firma digitale

Spettabile
Italbeton S.p.A.
Via Doss Trento, 45
38122 Trento
PEC italbeton@pec.italbeton.it

Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Simona De Agostini
Sede

Egr. CSE
Geom. Moreno Rosin
Pec moreno.rosin@geopec.it

Oggetto: 2° Appalto Esecutivo relativo al rinnovo dell'accordo quadro per affidamento lavori di asfaltatura di tratti o aree stradali da eseguirsi nei comuni gestiti da acquevenete SpA. Lotto A – Area Polesine. CIG derivato: 9763838DFF.
Autorizzazione seconda riduzione importo subappalto – Beozzo Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.Iva 02238080234).

In riferimento alla richiesta ricevuta in data 6.7.2023, nella quale si evidenzia la necessità dell'Appaltatore di ridurre ulteriormente l'importo del subappalto, già autorizzato in data 24.5.2023, e per il quale è già stata autorizzata in data 1.6.2023 una riduzione dell'importo da euro 80.000,00 a euro 76.000,00,

si autorizza

l'ulteriore riduzione dell'importo del subappalto di euro 10.000,00, e quindi per un complessivo importo autorizzato di euro 66.000,00, di cui euro 2.500,00 per oneri della sicurezza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Milan