

OGGETTO: Lavori di ripristino di manti stradali bitumati a seguito di interventi per realizzazione e sostituzione di condotte di acquedotto e fognatura su progetti ATO Bacchiglione (rif. prog. 1160) - CIG 8720303DAC
Impresa: CO.GI.PA. S.r.l. - Contratto: CA21-00072 - Importo contrattuale: € 756.521,01 (comprensivo di oneri relativi alla sicurezza)

Approvazione perizia suppletiva

DETERMINA n° 12 del 01 Settembre 2021

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Ceccolin,

Premesso,

- che sono in corso i lavori di ripristino di manti stradali bitumati a seguito di interventi per realizzazione e sostituzione di condotte di acquedotto e fognatura su progetti ATO Bacchiglione (rif. prog. 1160) affidati con contratto CA21-00072 alla ditta CO.GI.PA. S.r.l. per un importo di € 756.521,01 (comprensivo di oneri relativi alla sicurezza);

- è sorta l'esigenza di apportare alcune modifiche a quanto previsto in progetto come meglio evidenziate nella Relazione di Perizia e relativi allegati, computo metrico delle opere a finire e quadro economico di raffronto, redatti dal Direttore Lavori geom. Antonio Tezzon in data 30 agosto 2021;

in forza dei poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione,

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante a motivazione della maggior spesa prevista nella misura di € 105.508,63 comprensivi di oneri per la sicurezza aggiornati, come da quadro economico redatto dalla DL e pertanto l'aumento dell'importo contrattuale ad € 862.029,63;
- 2) di approvare altresì l'atto di sottomissione allegato alla documentazione di Perizia;
- 3) di autorizzare l'impresa CO.GI.PA. S.r.l. all'esecuzione delle opere a finire e alla direzione lavori di coordinare la prosecuzione e conclusione dei lavori.

I preposti uffici della Società sono incaricati dei successivi adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Mauro Ceccolin

